

Μηνιαία αναφορά προόδου του έργου

LIFE12 BIO/GR/000554

LIFE WINDFARMS & WILDLIFE

Περίοδος: 1/8/2017 - 30/9/2017

Τίτλος έργου: Επίδειξη καλών Πρακτικών για τη μείωση της επίδρασης των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece)

Συμμετέχοντες φορείς: 1) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
2) Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Συγκεκριμένα:

Συνεχίστηκε η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος DTBird και η καταγραφή περιστατικών εμφάνισης πουλιών καθώς και οι οπτικές παρατηρήσεις πουλιών στην περιοχή του αιολικού σταθμού του ΠΕΝΑ.

Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των νυχτερίδων με τη χρήση των δύο συστημάτων παρακολούθησης.

Τον Σεπτέμβριο η NCC παρουσίασε poster σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου στο 4th Conference on Wind energy and Wildlife Impacts (CWW 2017) που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.

Σχετικά με το 2^ο σύστημα DTBird το οποίο έχει ήδη παραγγελθεί από το ΚΑΠΕ και έχει καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, η εγκατάστασή έχει καθυστερήσει καθώς το ΚΑΠΕ δεν έχει έρθει ακόμα σε συμφωνία με την ΤΕΡΝΑ ως προς τους όρους ασφάλισης του προσωπικού και του εξοπλισμού έτσι όπως είχε διατυπωθεί στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που συνέταξε το ΚΑΠΕ. Η διαδικασία εξεύρεσης μιας κοινά αποδεκτής διατύπωσης στο συμφωνητικό συνεχίζεται και πλέον υπάρχει απ' ευθείας επικοινωνία των νομικών τμημάτων του ΚΑΠΕ και της ΤΕΡΝΑ. Η ΤΕΡΝΑ σε σχετική επικοινωνία επαναβεβαίωσε την επιθυμία της να εγκατασταθεί ο σύστημα στον αιολικό σταθμό, αλλά αν δεν ολοκληρωθεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό το ΚΑΠΕ δεν μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες παραγγελίας του συμπληρωματικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση του συστήματος. Σημειώνεται πάντως ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από το ΚΑΠΕ σχετικά με τον συμπληρωματικό αυτόν εξοπλισμό, όπως η επικοινωνία με τον κατασκευαστή των μηχανών για την προμήθεια του εξοπλισμού (υπάρχει σχετική προσφορά από την εταιρεία και αίτηση προμήθειας από το ΚΑΠΕ που παραμένει σε αναμονή), ο έλεγχος και η επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή του συστήματος DTBird για την καταλληλότητα του συστήματος που προτείνει ο κατασκευαστής της ανεμογεννήτριας και τέλος επικοινωνία και κατάθεση σχετικής προσφοράς από την εταιρεία που θα κάνει την εγκατάσταση του συστήματος (υπάρχει σχετική αίτηση υπηρεσίας που παραμένει σε αναμονή).

Το ΚΑΠΕ θα συμμετάσχει στην επόμενη εκδήλωση Wind Europe Conference and Exhibition 2017 η οποία θα γίνει τον Νοέμβριο στην Ολλανδία. Το ΚΑΠΕ θα έχει

περίπτερο στο οποίο θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων και το έργο WINDFARMS & WILDLIFE και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του. Θα μοιραστεί υλικό προβολής του έργου και θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλής πρακτικής που έχει ετοιμαστεί και βρίσκεται στη διαδικασία του τελικού ελέγχου.